



COMUNE DI TERRASSA P.

PROVINCIA DI PADOVA

PROGETTO

LPO81
INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO
DELLA SICUREZZA E FUNZIONALITA' DELLA
VIABILITA' PROVINCIALE E INFRASTRUTTURE
CONNESSE - ROTATORIA TRA VIA CAPPELLINE
(SP 96) E VIA NAVEGAURO (SP 03)

OGGETTO

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE

COMUNE DI TERRASSA PADOVANA

ELAB.

CRONOPROGRAMMA

DATA MAGGIO 2022

07

IL R.U.P.
ING. ELISA CECCONELLO



ARCHITETTI ASSOCIATI

ARCH. TROVO' ALESSANDRO
ARCH. ZATTI SIMONE

VIA VIVALDI, 17 35025 CARTURA (PD)
TEL. - FAX. 049 6886970 - EMAIL ASARCHITETTURA.INFO@GMAIL.COM
ARCH. TROVO' ALESSANDRO CELL. 349 4208335
ARCH. ZATTI SIMONE CELL. 349 2816109

ID	ATTIVITA'/LAVORAZIONE	DURATA	Gantt Chart																	
			s/w 01	s/w 02	s/w 03	s/w 04	s/w 05	s/w 06	s/w 07	s/w 08	s/w 09	s/w 10	s/w 11	s/w 12	s/w 13	s/w 14	s/w 15	s/w 16	s/w 17	s/w 18
1	Installazione cantiere e predisposizione aree logistiche di cantiere	3 gg	█																	
2	Demolizioni, fresature, scavi in genere	17 gg	█																	
3	Rifacimento di tratti di marciapiedi	25 gg	█																	
4	Opere di ripristino/costruzione del sottofondo stradale, riporto in quota dei pozzetti e pavimentazione stradale	30 gg	█																	
5	Costruzione cordonate, manufatti e installazione sistemi di sicurezza	20 gg	█																	
6	Realizzazione segnaletica orizzontale e installazione segaletica verticale	10 gg	█																	
7	Sistemazione/rifacimento impianti-sottoservizi	10 gg	█																	
8	Smobilizzo cantiere e sistemazione aree logistiche di cantiere	5 gg	█																	
TOTALE		120 gg																		

Data inizio lavori _____

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Cantiere: Terrassa Padovana (Padova) - Località Arzercavalli

INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E FUNZIONALITA' DELLA VIABILITA' PROVINCIALE E INFRASTRUTTURE CONNESSE ROTATORIA TRA VIA CAPPELLINE (S.P. 96) E VIA NAVEGAURO (S.P. 03)




Impresa principale



Impiantisti



Segnaletica



Asfalti